



DODATEK Č. 1
Ke smlouvě o dílo ze dne 19.8.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

„Rekonstrukce povrchu sportovního hřiště“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Herink

se sídlem: Do Višňovky 28, 251 01 Herink
IČ: 00640140
DIČ: CZ00640140
Zastoupený: Karlem Zemanem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 18625201 / 0100
Telefonní spojení: + 420 602 608 889
e-mail : k.zeman@herink.cz

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
zápis v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni v odd. C, vložce 19148
Zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 35-8200090297/0100
Telefonní spojení: +420 377 454 230
e-mail : obchod@vysspa.cz

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních Jaroslav Karásek, jednatel, tel: 737 587 179

Ve věcech technických Martin Štorch, tel: 731 175 879

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Rekonstrukce povrchu sportovního hřiště“

2. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. v bodě 4.2 Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) se z důvodu odsouhlasených změn cena díla změní takto:

<i>Cena dle SoD bez DPH:</i>	<i>1 209 298,18,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>+ 263 105,- Kč</i>
<i>Cena drenážního podloží bez DPH</i>	<i>-185.466,6,-Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH:</i>	<i>- 59 690,- Kč</i>

Nová celková cena bez DPH:	1.227.246,58,- Kč
Hodnota DPH 21%:	257.721,78 Kč
Celková cena vč. DPH:	1.484.968,36,- Kč

DPH se může v průběhu plnění smlouvy změnit v závislosti na právní úpravě předpisů o výši DPH platné po dobu plnění smlouvy.

Vícepráce tvoří: rozebrání stávajícího oplocení, nové sloupky oplocení, dvoukřídlá branka, D+M oplocení, zabudování chráničky do vyhloubených jam pro oplocení a následná betonáž sloupků, osazení zahradního obrubníku, obrubník betonový, lože pod obrubníky, dodávka a zhutnění štěrku pod obrubníky, dodávka včetně pokládky betonového chodníčku. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Méněpráce tvoří: hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000m³, vodorovné přemístění do 500m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, uložení a hrubé rozhrnutí výkopu bez zhutnění v rovině a ve svahu 1:5. Méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

Drenážní podloží: Na základě výsledků Hydrogeologického průzkumu společnosti Glaukos s.r.o. ze dne 7.9.2016. Se objednatel se zhotovitelem dohodli na snížení ceny o drenážní podloží viz Rozpočet 02-drenážní podloží, které se nebude realizovat. Celková cena drenážního podloží je 185.466,6,- Kč bez DPH, ta bude odečtena od konečné ceny za dílo.

3. Lhůty provádění díla

Smluvní strany se dále dohodly, že v Článku III. Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) se z důvodu odsouhlasených změn posouvá termín dokončení takto:

Ukončení realizace díla: **do 7.11.2016**

Na základě výsledků Hydrogeologického průzkumu společnosti Glaukos s.r.o. ze dne 7.9.2016. Se objednatel se zhotovitelem dohodli na snížení ceny o drenážní podloží viz Rozpočet 02-drenážní podloží, které se nebude realizovat. Celková cena drenážního podloží je 185.466,6,-Kč bez DPH

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden podepsaný stejnopis.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 Nabídka víceprací ze dne 6.10.2016
Příloha č. 2 Soupis méněprací

Za Objednatele:

V Herink dne 1.10. 2016



Karel Zeman, starosta



Za Zhotovitele:

V Plzni, dne 10.10.2016

Jaroslav Karásek, jednatel společnosti

