

Změnový list č. 2

24.10.2024

Zadavatel: Obec Herink, Do Višňovky 28, 251 01 Herink

Zhotovitel: AMAR INSTALACE s. r. o., Ondřejovská 343, 251 64 Struhařov

Název zakázky :

Obec Herink - Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnic III/00317, III/00318, III/00319

Elektro				Původní cena	Cenová změna	Rozdíl celkem
Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 110 do 140 mm	m	9	2 100,00 Kč	0,00 Kč	18 900,00 Kč	18 900,00 Kč
Trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11	m	9	377,00 Kč	0,00 Kč	3 393,00 Kč	3 393,00 Kč
Startovací a koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 v omezeném prostoru	ks	2	2 200,00 Kč	0,00 Kč	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	35	185,00 Kč	0,00 Kč	6 475,00 Kč	6 475,00 Kč
Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	37	35,00 Kč	0,00 Kč	1 295,00 Kč	1 295,00 Kč
Přesun hmot						
Přesun hmot	kpl	1	6 500,00 Kč	0,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Rozdíl celkem bez DPH						40 963,00 Kč
DPH 21%						8 602,23 Kč
Celkem s DPH						49 565,23 Kč