

Změnový list č. 1

24.10.2024

Zadavatel: Obec Herink, Do Višňovky 28, 251 01 Herink

Zhotovitel: AMAR INSTALACE s. r. o., Ondřejovská 343, 251 64 Struhařov

Název zakázky :

Obec Herink - Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnic III/00317, III/00318, III/00319

Základové patky				Původní cena	Cenová změna	Rozdíl celkem
Hloubení patek v hor.3 do 100 m3, ručně	kpl	6	2 200,00 Kč	0,00 Kč	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč
Odvoz a uložení výkopku	m3	5,1	950,00 Kč	0,00 Kč	4 845,00 Kč	4 845,00 Kč
Bednění základových patek	kpl	6	250,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,9	5 150,00 Kč	0,00 Kč	20 085,00 Kč	20 085,00 Kč
Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505	t	0,08	72 000,00 Kč	0,00 Kč	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
D+M kotvích prvků	kpl	6	1 850,00 Kč	0,00 Kč	11 100,00 Kč	11 100,00 Kč
Pomocné stavební práce	kpl	1	5 500,00 Kč	0,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Autobusová zastávka						
Montáž autobusové zastávky	kpl	1	37 000,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč
Přístřešek LARA 3A1P	kpl	1	105 639,00 Kč	0,00 Kč	105 639,00 Kč	105 639,00 Kč
Přesun hmot						
Přesun hmot	kpl	1	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč

Rozdíl celkem bez DPH

216 629,00 Kč

DPH 21%

45 492,09 Kč

Celkem s DPH

262 121,09 Kč

