

## ***Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo***

**uzavřené dne 8.10.2024 mezi těmito smluvními stranami:**

### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

#### **1. Obec Herink**

Sídlo: Do Višňovky 28, 251 01 Herink  
Statutární zástupce: Karel Zeman, starosta  
IČO: 00640140  
DIČ: CZ00640140  
Bankovní spojení: 18625201/0100  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Miroslav Masopust, místostarosta

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

#### **2. AMAR INSTALACE s.r.o.**

Sídlo: Ondřejovská 343, 251 64 Struhařov  
Statutární zástupce: Oldřich Marek, jednatel  
e-mail: info@amarinstalace.cz  
telefon: 603 189 677  
IČO: 271 20 392  
DIČ: CZ 271 20 392  
Bankovní spojení, č.ú.: 19-6074820287/0100  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: p. Oldřich Marek, jednatel  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 97811  
(dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

**Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy:**

#### **v čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla odst.č. 1**

Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce na základě změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a to v rozsahu:

Autobusová zastávka      změnový list č. 1  
Příprava elektro          změnový list č. 2  
Změnové listy byly schváleny zastupitelstvem dne 05.11.2024 usnesením č. 5/2024/9

#### **v čl. III. Doba plnění a místo plnění odst. č. 1**

Termín dokončení pro svítidla veřejného osvětlení: do 28. 2. 2025.  
Proloužení termínu bylo schváleno zastupitelstvem dne 17.12.2024 usnesením č.6/2024/12

V čl. IV. Cena díla odst. č. 1.

<b>„Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnic III/00317, III/00318 a III/00319 Herink“</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>9.613.360,05 Kč</b>
DPH ve výši 21%	2.018.805,61 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>11.632.165,66 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Změnový list č. 2

Platnost a účinnost dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je od 6.1.2025

V Herinku dne .....2025

Ve Struhařově dne .....2025

Za objednatele:

Za zhotovitele: