

Mateřská škola Herink

Už nejméně od roku 2015 se obec zabývá otázkou nízkých kapacit pro předškolní vzdělávání. Zejména v posledních letech, kdy se Herink raketově rozrostl, stala se situace v této oblasti neudržitelnou. Přesné počty předškolních dětí nejsou dostupné, počet dětí 0 – 14 let se v Herinku ale od r. 2017 zdvojnásobil – vzrostl ze 133 v r. 2014 na dnešních 266.

V r. 2016 jednala obec se sousedními Modleticemi o možnosti získání míst pro děti v jejich plánované mateřské škole. Realizace plánu MŠ v Modleticích ale nabrala zpoždění a dětí v Herinku stále přibývalo.

Od r. 2017 začalo zastupitelstvo obce řešit možnost výstavby vlastní mateřské školy. V září 2019 byla založena příspěvková organizace Mateřská škola Herink. Po dlouhé době diskuzí a plánování výstavba začala 28. ledna 2020.

Na tomto dříve zanedbaném místě školka vyrostla (snímek z r. 2015)



Leden 2018



Březen 2020



A protože se školka staví z předpřipravených modulů, jde to ráz naráz...
6.9.2020



Dodavatelem stavby se stala firma PRADAST, spol. s r.o. Vzhledem ke koronavirové krizi se ale postup stavebních prací už v dubnu zkomplikoval – kvůli omezení pohybu, které se dotklo i dopravy,

byly očekávány výpadky v dodávkách komponent. Otevření školky v září tak bylo v ohrožení. Přesto se k předběžnému zápisu, který proběhl v květnu, přihlásilo 39 dětí z celkové kapacity 48.

Díky aktivitě vedení obce byla výstavba z větší části financována z dotace z fondů Evropské unie. Obec tak získala mateřskou školu s nadstandardním vybavením za necelých 11 mil. Kč. Školka je vybavená tepelným čerpadlem, automatickou rekuperací a klimatizací.

Náklady na výstavbu MŠ

Projektová činnost	650 000,00 Kč
Technický dozor	290 000,00 Kč
BOZP	34 800,00 Kč
Stavební firma	27 803 000,00 Kč
Vybavení nábytek	820 000,00 Kč
Vybavení gastro	501 000,00 Kč
Projektový management (VŘ, dotace, závěrečná zpráva)	800 000,00 Kč

Celkem	30 898 800,00 Kč
Získaná dotace:	20 150 000,00 Kč
Hrazeno z vlastních zdrojů:	10 748 800,00 Kč

Ředitelkou mateřské školy byla od 1. 7. jmenována Mgr. Jana Jalovcová

V srpnu už se uskutečnil regulérní zápis a byly spuštěny webové stránky školky na adrese www.msherink.cz.

A 14. 9. se malí obyvatelé Herinku konečně dočkali slavnostního otevření za účasti starosty obce.



Školka má 2 třídy – červenou pro nejmladší děti a modrou pro předškoláky. Provozní doba je od 6.45 do 17.15.

Protože se ale na podzim opět začala rychle šířit nákaza novým koronavirem, rozhodla obec o uzavření školky ve dnech 23.9. až 25.9. Na toto omezení plynule navázalo nařízení Krajské hygienické stanice, která uzavření školky prodloužila do 2.10. Dlouho se však děti neradovaly ani po opětovném

otevření, další uzavření už se týkalo plošně všech mateřských škol v republice, trvalo od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020.

Pak si to ale děti vynahradily a do konce roku je čekalo ještě spoustu dobrodružství.

Předškoláci se učí péct



Karneval



I maličké děti umí hrát divadlo



Na výletě ve Voděradských bučinách



Mikulášská nadílka



V pekle určitě nikdo neskončil



Divadélko ve školce



A než jsme se nadáli, byly tu Vánoce



O otevření školky v Herinku psal dokonce místní měsíčník Zápazí, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou ve svém říjnovém čísle:

Herink má novou mateřskou školu

Novostavba s moderním vybavením a kapacitou až 48 dětí zahájila provoz letos v září. Vznikly zde dvě třídy – modrá, určená starším dětem a předškolákům a červená, pro ty mladší.



Cesta ke zřízení školy přitom nebyla jednoduchá. V posledních zhruba 10 letech začal výrazně vzrůstat počet obyvatel nejen zdejší obce, a kapacity dostupných předškolních zařízení se vyčerpaly. Již v roce 2014 začali zastupitelé Herinku intenzivně řešit možnosti předškolního vzdělávání. Jednou z variant byl pronájem celé třídy v plánova-

ném rozšíření mateřské školy Modletice. Zastupitelstvo se však nakonec přiklonilo k vybudování vlastní MŠ.

Nejprve byl zakoupen pozemek vedle multifunkčního hřiště, pak nastalo období, ve kterém se hledaly možnosti samotné realizace výstavby a jejího financování. Bylo vyhlášeno výběrové řízení

na zhotovitele stavby, zvažovaly se náklady, požadavky. Pro snížení nákladů se starostovi Karlu Zemanovi podařilo zajistit dotaci z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) ve výši cca 22 mil. Kč, přičemž celkové náklady byly cca 29 mil. Kč.

Po letech plánování, příprav, jednání a změn byla MŠ slavnostně představena a dětem otevřena 14. září 2020. Škola je určena pro děti ve věku zpravidla 3 až 6 let a ve svém školním vzdělávacím programu, vycházejícího z RVP pro předškolní vzdělávání, klade důraz na všestranný rozvoj dítěte. Budovu školy obklopuje

zahrada, vybavená víceúčelovými dřevěnými herními prvky, krytým posezením atd., v sousedství je hřiště; děti tak budou čas dle možnosti aktivně trávit venku.

Pro vyšší ochranu zdraví dětí i personálu, byl zakoupen profesionální a výkonný parní čistič pro pravidelnou dezinfekci všech prostor MŠ. Přesto nastala nedlouho po otevření situace, kdy škola byla, z důvodu výskytu nákazy covid-19, na několik dní uzavřena. Starosta podnikl příslušné kroky, vše monitoruje KHS.

www.msherink.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZAPAZI.EU | 9

Věříme, že s novou mateřskou školou dostane život v Herinku další rozměr a že školka přispěje k tomu, že se tu budou její (nejen) malí obyvatelé cítit jako doma.